

Cronograma de Procesos CPYD

Año: 2017

Fecha Cronograma: 10/1/2017

Descripción	Responsables	Asignado a	Inicio est.	Fin est.	Duración estimada en Días
Informe de Marcha Universitaria 4to Trimestre 2016					
Informe de Rendición IV Trimestre 2016 (Solicitud)	CPYD	Analistas de Unidades	05-12-16	13-01-17	38
Informe de Rendición IV Trimestre 2016 (Análisis)	CPYD	CPYD	16-01-17	20-01-17	4
Informe de Rendición IV Trimestre 2016 (Consolidación)	CPYD	CPYD	23-01-17	27-01-17	4
Informe de Marcha Universitaria 1er Trimestre 2017					
Informe de Rendición I Trimestre 2017 (Solicitud)	CPYD	Analistas de Unidades	31-03-17	07-04-17	7
Informe de Rendición I Trimestre 2017 (Análisis)	CPYD	CPYD	17-04-17	21-04-17	4
Informe de Rendición I Trimestre 2017 (Consolidación)	CPYD	CPYD	24-04-17	28-04-17	4
Informe de Marcha Universitaria 2do Trimestre 2017					
Informe de Rendición II Trimestre 2017 (Solicitud)	CPYD	Analistas de Unidades	03-07-17	10-07-17	7
Informe de Rendición II Trimestre 2017 (Análisis)	CPYD	CPYD	10-07-17	14-07-17	4
Informe de Rendición II Trimestre 2017 (Consolidación)	CPYD	CPYD	17-07-17	21-07-17	4
Informe de Marcha Universitaria 3er Trimestre 2017					
Informe de Rendición III Trimestre 2017 (Solicitud)	CPYD	Analistas de Unidades	02-10-17	06-10-17	4
Informe de Rendición III Trimestre 2017 (Análisis)	CPYD	CPYD	09-10-17	16-10-17	7
Informe de Rendición III Trimestre 2017 (Consolidación)	CPYD	CPYD	16-10-17	20-10-17	4
Informe de Marcha Universitaria 4to Trimestre 2017					
Informe de Rendición IV Trimestre 2017 (Solicitud)	CPYD	Analistas de Unidades	04-12-17	12-01-18	38
Informe de Rendición IV Trimestre 2017 (Análisis)	CPYD	CPYD	15-01-18	19-01-18	4
Informe de Rendición IV Trimestre 2017 (Consolidación)	CPYD	CPYD	22-01-18	26-01-18	4
Procesos del POA 2018					
Anteproyecto POA 2018	CPYD Y DF	Todas las Analistas	22-05-17	09-06-17	17
Proyecto POA Definitivo 2018	CPYD Y DF	Todas las Analistas	12-06-17	14-07-17	32
Ajuste del POA 2018	CPYD Y DF	Todas las Analistas	POR DEFINIR	POR DEFINIR	-